

11.09-15.09

№п/п	Адрес	Вид работ	Текущее состояние	Способ
1	Лахтинская ул., д.32 А, ЛК № 1	Косметический ремонт ЛК	в работе	хоз способ
2	Колпинская ул., д.10, л/кл. №1	Косметический ремонт ЛК	в работе	хоз способ
3	Резная ул. д.19/8 № 1	Косметический ремонт ЛК	в работе	хоз способ
4	Зверинская ул.д.33	Ремонт кровли	в работе	хоз способ
5	Кр.Курсанта ул. д.9а, над кв.36	Ремонт кровли	в работе	хоз способ
6	Рыбацкая ул.д.4 - арка	штукатурные работы	в работе	хоз способ
7	Блохина ул, д. 15 в кв.5	Установка подпор потолка	в работе	хоз способ
8	Колпинская ул. д.15, л/кл. № 2 (28,32)	Косметический ремонт ЛК	в работе	подряд.способ
9	Съезжинская ул. д.29/9, л/кл.№1	Косметический ремонт ЛК	в работе	подряд.способ
10	Съезжинская ул. д.29/9, л/кл.№2	Косметический ремонт ЛК	в работе	подряд.способ
11	Колпинская ул., д.20, л/кл. №3	Косметический ремонт ЛК	в работе	подряд.способ
12	Кр.Курсанта ул., д.7б, л/кл. №2	Косметический ремонт ЛК	в работе	подряд.способ
13	Кр.Курсанта ул., д.11/1, л/кл. №1	Косметический ремонт ЛК	в работе	подряд.способ
14	Колпинская ул., д.19, л/кл. №2	Косметический ремонт ЛК	в работе	подряд.способ
15	Кронверкский пр., д.71/46, л/кл. № 6	Косметический ремонт ЛК	в работе	подряд.способ
16	Б.Пушкарская ул., д.5, лит.А (13-24)	Замена окон ПВХ	в работе	подряд.способ