

25.09-29.09

№п/п	Адрес	Вид работ	Текущее состояние	Способ
1	Блохина ул.д.7	Косметический ремонт ЛК	в работе	хоз способ
2	Колпинская ул., д.10, л/кл. №1	Косметический ремонт ЛК	в работе	хоз способ
3	Кр.Курсанта ул.д.25, ч.х., где кв.31	Косметический ремонт ЛК	в работе	хоз способ
5	Зверинская ул., д.33, где кв.14	Ремонт кровли	в работе	хоз способ
6	Кр.Курсанта ул., д.9б, над кв.34	Усиление стропильной системы	в работе	хоз способ
7	Большой пр., д.17, где кв.23,36	Устройство козырька	в работе	хоз способ
9	Б.Пушкарская ул.д.5	Замена окон ПВХ	в работе	подряд.способ
10	Кр.Курсанта 11/1,л/кл.№1	Косметический ремонт ЛК	в работе	подряд.способ
11	Рыбацкая ул., д.5, л/кл.№ 1	Косметический ремонт ЛК	в работе	подряд.способ
12	Рыбацкая ул., д.4, л/кл.№ 2	Косметический ремонт ЛК	в работе	подряд.способ
13	Рыбацкая ул., д.12, л/кл.№ 3	Косметический ремонт ЛК	в работе	подряд.способ
14	Каменноостровский пр., д.54, л/кл.№ 1	Косметический ремонт ЛК	в работе	подряд.способ