

20.11-24.11

№п/г	Адрес	Вид работ	Текущее состояние	Способ
1	Лодейнопольская ул.,д.10, гараж	штукатурка и окраска фасада	в работе	хоз способ
2	Лахтинская ул.,д.6, мастерская	штукатурка и окраска фасада	в работе	хоз способ
3	Петрозаводская ул., д.18	штукатурка и окраска фасада	в работе	хоз способ
4	Пудожская ул., д.8/9	штукатурка и окраска фасада	в работе	хоз способ
5	Блохина ул., д.33, л/кл.№6	Косметический ремонт, 1 эт.	в работе	хоз способ
6	Пионерская ул., д.9/17	Ремонт кровли	в работе	хоз способ
7	Пионерская ул.,д.47	штукатурка фасада	в работе	хоз способ
8	Пионерская ул.,д.65, гараж	штукатурка фасада	в работе	хоз способ
9	Б.Зеленина ул., д.15	Устройство колпаков на вентканал	в работе	хоз способ
10	Пионерская ул.д.65	Устройство колпаков на вентканал	в работе	хоз способ
11	Шамшева ул. д.15б	мет. дверь в подвал	в работе	хоз способ
12	Стрельнинская ул., д.2 (кв.8,ч.х.)	Изготовление и устан. оконных рам	в работе	хоз способ
13	Большой пр. П.С., д.12, лит.А, л/кл.№1	Косметический ремонт ЛК	в работе	подряд.способ
14	Каменноостровский пр.,д.81, лит.Г, л/кл. 5	Косметический ремонт ЛК	в работе	подряд.способ
15	Колпинская ул.д.15, лит.А, л/кл.№2	Косметический ремонт ЛК	в работе	подряд.способ
16	Малый пр. П.С.,д.47, лит. А, л/кл. №1	Косметический ремонт ЛК	в работе	подряд.способ
17	Пионерская ул., д.31, лит. А, л/кл.№2	Косметический ремонт ЛК	в работе	подряд.способ