

**Адресная программа
по ремонту кровли в жилых домах
ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района" на 2011 год**

№ п/п	Адрес	№ дома	Место производства работ над квартирами	Наименование работ	Объем (кв.м.)	Срок выполнения
ЖЭС-1						
1	Введенская ул.	5/13.	20	Ремонт кровли (изопласт)	45	январь
2	Зверинская ул.	42	76	Ремонт кровли (изопласт)	30	январь
3	Съезжинская ул.	14	35	Ремонт кровли	62,5	январь
4	Л.Чайкиной ул.	22	66	Ремонт кровли	75	январь
5	Мытнинский пер.	5	20	Ремонт кровли	82,5	февраль
6	Съезжинская ул.	37		восстановить покрытие брандмаурной стены	4,2	март
7	Съезжинская ул.	37		смена примыканий к каменным стенам	5	март
8	Зверинская ул.	17а	71	ремонт кровли	45	март
9	Кронверкский пр.	71/46	56	ремонт кровли	30	март
10	Кронверкский пр.	67/13	6	ремонт кровли	45	март
11	Б.Пушкарская ул.	5	15	ремонт кровли	35	март
12	Б.Пушкарская ул.	6	23, 25	ремонт кровли	47,5	март
13	Зверинская ул.	44	27	ремонт кровли	35	март
14	Съезжинская ул.	29/9.	34	ремонт кровли	45	март
15	Большой пр.	25/2.	32, 24	ремонт кровли	35,5	март
16	Съезжинская ул.	12	37, 38, 40, 47	ремонт кровли	63	март
17	Зоологический пер.	1-3	79, 69	ремонт кровли	45	март
18	Большой пр.	13/4.	29	ремонт кровли	30	март
19	Введенская ул.	9	12	ремонт кровли	35	март
20	Введенская ул.	14	8	ремонт кровли	30	март
21	Блохина ул.	11	6	ремонт кровли	30	март
22	Блохина ул.	4	15	ремонт кровли	35	март
23	Добролюбова пр.	3	35	ремонт кровли	30	март
24	Кронверкский пр.	59	17	ремонт кровли	30	март
25	Добролюбова пр.	5/1	48	ремонт кровли	45	март
26	Б.Пушкарская ул.	3	35	ремонт кровли	30	март
27	Б.Пушкарская ул.	11	73	ремонт кровли	35	март
28	Воскова ул.	5	16	ремонт кровли	30	март
29	Л.Чайкиной ул.	22	68, 84, 53, 35	ремонт кровли	60	март
30	Л.Чайкиной ул.	25	39, 59, 30, 60	ремонт кровли	50	март
31	Введенская ул.	14	11	Ремонт кровли	45	апрель
32	Кронверкский пр.	53	30, 38, 46, 47, 54	ремонт кровли	150	апрель
33	Кронверкский пр.	59	15, 16, 39, 36, 11	ремонт кровли	90	апрель
34	Кронверкский пр.	61	27, 28, 14, 19	ремонт кровли	150	апрель
35	Б.Пушкарская ул.	1/8	10	ремонт кровли	30	апрель
36	Зверинская ул.	29	5, 8, 15	Нарастить оголовок дымохода и вент. канала	1	апрель
37	Маркина ул.	10	17	ремонт карнизного свеса	45	апрель
38	Блохина ул.	11	8	Ремонт кровли	30	апрель
39	Введенская ул.	19	80, 15, 66, 14, 38	Ремонт кровли	75	апрель
40	Введенская ул.	7	73	Ремонт кровли	45	апрель
41	Кронверкский пр.	63	17, 20, 21, 41, 43	Ремонт кровли	75	апрель
42	Большой пр.	17	9, 21,	Ремонт кровли	45	апрель
43	Б.Пушкарская ул.	11	15	ремонт кровли	45	апрель
44	Блохина ул.	23		ремонт кровли	120	апрель
45	Лизы Чайкиной ул.	18	39	ремонт кровли	45	апрель
46	Талахиная ул.	5/15	10	ремонт кровли	45	апрель
47	Большой пр.	19	35, 22	Ремонт кровли	30	апрель

№ п/п	Адрес	№ дома	Место производства работ над квартирами	Наименование работ	Объем (кв.м.)	Срок выполнения
48	Блохина ул.	33	9.	Ремонт кровли	45	апрель
49	Блохина ул.	22	4, 7	замена кровли	4	май
50	Б.Пушкарская ул.	3	44, 48	ремонт кровли	50	май
51	Б.Пушкарская ул.	2		ремонт кровли	160	май
52	Блохина ул.	2/77		ремонт кровли	120	май
53	Блохина ул.	33		ремонт кровли	110	май
54	Блохина ул.	8		ремонт кровли	140	май
55	Большой пр.	23/1		ремонт кровли	160	май
56	Большой пр.	7/4		ремонт кровли	120	май
57	Введенская ул.	10		ремонт кровли	150	май
58	Введенская ул.	17		ремонт кровли	120	май
59	Введенская ул.	7		ремонт кровли	100	май
60	Добролюбова пр.	25		ремонт кровли	100	май
61	Добролюбова пр.	27		ремонт кровли	100	май
62	Добролюбова пр.	9		ремонт кровли	140	май
63	Зверинская ул.	12/5		ремонт кровли	120	май
64	Зверинская ул.	17aB		ремонт кровли	150	май
65	Зверинская ул.	17б		ремонт кровли	120	май
66	Зверинская ул.	20		ремонт кровли	110	май
67	Зверинская ул.	29		ремонт кровли	130	май
68	Зверинская ул.	33		ремонт кровли	110	май
69	Зверинская ул.	34		ремонт кровли	110	май
70	Зверинская ул.	42		ремонт кровли	120	май
71	Зверинская ул.	44		ремонт кровли	160	май
72	Зверинская ул.	6-8		ремонт кровли	150	май
73	Кронверкский пр.	65		ремонт кровли	130	июнь
74	Л.Чайкиной ул.	17		ремонт кровли	110	июнь
75	Л.Чайкиной ул.	18		ремонт кровли	120	июнь
76	Л.Чайкиной ул.	21		ремонт кровли	140	июнь
77	Л.Чайкиной ул.	23		ремонт кровли	160	июнь
78	Мытнинский пер.	12		ремонт кровли	150	июнь
79	Съезжинская ул.	22		ремонт кровли	120	июнь
80	Съезжинская ул.	24		ремонт кровли	100	июнь
81	Съезжинская ул.	29		ремонт кровли	140	июнь
82	Съезжинская ул.	34		ремонт кровли	100	июнь
83	Яблочкова ул.	2/10		ремонт кровли	100	июнь
84	Яблочкова ул.	3		ремонт кровли	100	июнь
85	Яблочкова ул.	5	8, 7	ремонт кровли	50	июль
86	Большой пр.	17	над кв.19	замена карнизного свеса	20	июль
87	Добролюбова пр.	5/1	81, 82	ремонт кровли	60	июль
88	Съезжинская ул.	13	47, 48, 35, 12, 24	ремонт кровли	40	июль
89	Б.Пушкарская ул.	4	13, 15	ремонт кровли	40	июль
90	Съезжинская ул.	4	15	ремонт кровли	120	июль
91	Пионерская ул.	2	24, 25, 15	ремонт кровли	40	июль
92	Блохина ул.	10	35, 18	ремонт кровли	30	июль
93	Пионерская ул.	1	13, 14	замена кровли	45	август
94	Пионерская ул.	3/15	25, 24	ремонт кровли	45	август
95	Зверинская ул.	1/3	31	ремонт кровли	45	сентябрь
96	Съезжинская ул.	37	16	ремонт кровли	75	сентябрь
97	Блохина ул.	25	21	ремонт кровли	40	сентябрь
98	Съезжинская ул.	16	30	ремонт кровли	45	сентябрь
ЖЭС-2						
1	Ленина ул.	20	48	Ремонт кровли	30	январь
2	Б.Зеленина ул.	13	13	Ремонт кровли (изопласт)	30	январь
3	Пионерская ул.	9/17.		Ремонт кровли (изопласт)	110	январь
4	Гатчинская ул.	1/56.		Ремонт кровли (изопласт)	45	январь

№ п/п	Адрес	№ дома	Место производства работ над квартирами	Наименование работ	Объем (кв.м.)	Срок выполнения
5	Гатчинская ул.	8	7	Ремонт кровли изопластом	35	февраль
6	Гатчинская ул.	4	35	Ремонт кровли изопластом	40	февраль
7	Ленина ул.	20	лифт. шахта	Ремонт кровли изопластом	30	февраль
8	Гатчинская ул.	1/56.	76, 77	Ремонт кровли	100	февраль
9	Ропшинская ул.	24	46	Ремонт кровли	75	февраль
10	Ропшинская ул.	19/40	50	Ремонт кровли	45	февраль
11	Пионерская ул.	11	19	Ремонт кровли	35	февраль
12	Малый пр.	55	27	Ремонт кровли	65	февраль
13	Большой пр.	38/40	69	Ремонт кровли	50	февраль
14	Б.Зеленина ул.	13	100	Ремонт кровли изопластом	50	февраль
15	Большой пр.	46/1	18	Ремонт кровли	30	февраль
16	Кр. Курсанта ул.	9Б	15	замена кровли	120	март
17	Ропшинская ул.	28	12	Ремонт кровли	35	март
18	Стрельнинская ул.	2	18	Ремонт кровли	35	март
19	Гатчинская ул.	22	30, 11	Ремонт кровли	30	март
20	Гатчинская ул.	8	где кв.29	Установка колпака на вент. канале		март
21	Кр. Курсанта ул.	8	22	Ремонт кровли	30	март
22	Ропшинская ул.	19/40	36	Ремонт кровли	45	март
23	Ропшинская ул.	3-5.	17, 18, 19, 25	Ремонт кровли	55	март
24	Ропшинская ул.	11	62	Ремонт кровли	35	март
25	Красносельская ул.	14	17	Ремонт кровли	45	март
26	Красносельская ул.	12	17	Ремонт кровли	35	март
27	Колпинская ул.	23	17	Ремонт кровли	30	март
28	Колпинская ул.	27/29	27, 9, 15, 22	Ремонт кровли	40	март
29	Колпинская ул.	15	10	Ремонт кровли	45	март
30	Гатчинская ул.	6	13	Ремонт кровли	30	март
31	Гатчинская ул.	27/29	27	Ремонт кровли	35	март
32	Рыбацкая ул.	3	17	Ремонт кровли	45	март
33	Рыбацкая ул.	4	9, 1	Ремонт кровли	47,5	март
34	Шамшева ул.	11	23, 1	Ремонт кровли	40	март
35	Шамшева ул.	17	8, 7	Ремонт кровли	30,8	март
36	Большой пр.	2/1.	29	Ремонт кровли	45	март
37	Шамшева ул.	9	14	Ремонт кровли	45	март
38	Лахтинская ул.	30	27, 28, 15	Ремонт кровли	45	март
39	Шамшева ул.	10	17	Ремонт кровли	35	март
40	Ленина ул.	42	23	Ремонт кровли	30	март
41	Ленина ул.	28	16	Ремонт кровли	45	март
42	Большой пр.	46/1	32	Ремонт кровли	37,5	март
43	Большой пр.	4	24, 26	Ремонт кровли	30	март
44	Офицерский пер.	4	9	Ремонт кровли	45	март
45	Большой пр.	30	11	Ремонт кровли	30	март
46	Гатчинская ул.	7	27, 12	Ремонт кровли	50	март
47	Малый пр.	1/3.	40	Ремонт кровли	30	март
48	Малый пр.	55/13	29	Ремонт кровли	45	март
49	Малый пр.	36/38	40	Ремонт кровли	45	март
50	Б.Зеленина ул.	11/1.	23	Ремонт кровли	45	март
51	Ленина ул.	20	23, 46	Ремонт кровли	45	март
52	Лахтинская ул.	3	19	Ремонт кровли	45	март
53	Пионерская ул.	12	9	Ремонт кровли	30	март
54	Б.Зеленина ул.	5	14	Ремонт кровли	45	март
55	Лахтинская ул.	14	12	Ремонт кровли	45	март
56	Колпинская ул.	14/41	15	Ремонт кровли	30	март

№ п/п	Адрес	№ дома	Место производства работ над квартирами	Наименование работ	Объем (кв.м.)	Срок выполнения
57	Лахгинская ул.	32	11	Ремонт кровли	45	март
58	Мончегорская ул.	7	11	Ремонт кровли	30	март
59	Малый пр.	26-28	9, 11	Ремонт кровли	30	март
60	Большой пр.	46/1	20, 31	Ремонт кровли	75	апрель
61	Гатчинская ул.	19/21	45	Ремонт кровли	45	апрель
62	Большой пр.	44	7	Ремонт кровли	45	апрель
63	Малый пр.	52	15	ремонт кровли	60	апрель
64	Большой пр.	22/24	23, 24	ремонт кровли	70	апрель
65	Большой пр.	22/24	9Н(мансарда)	ремонт кровли	45	апрель
66	Большой пр.	30	5, 6, 12, 16, 17, 18	ремонт кровли	120	апрель
67	Лахгинская ул.	20	35, 36, 37	ремонт кровли	120	апрель
68	Гатчинская ул.	4	16, 35	ремонт мягкой кровли изопластом	70	апрель
69	Гатчинская ул.	31-33	44, 45, 46, 80, 82, 85, 75	ремонт кровли	135	апрель
70	Рыбацкая ул.	10	11	ремонт кровли	60	апрель
71	Рыбацкая ул.	3	13, 18	ремонт кровли	45	апрель
72	Ленина ул.	24	7	ремонт кровли	40	апрель
73	Ленина ул.	34	40, 65	ремонт кровли	45	апрель
74	Ленина ул.	42	23	ремонт карнизного свеса изопластом	60	апрель
75	Ропшинская ул.	4	19	ремонт кровли	40	апрель
76	Пионерская ул.	22	12	ремонт кровли	45	апрель
77	Ропшинская ул.	28		ремонт кровли	125	апрель
78	Ждановская ул.	1/2	21, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24	ремонт кровли	120	апрель
79	Ленина ул.	46/23	23	ремонт кровли	75	апрель
80	Шамшева ул.	6а	22, 24, 23, 29	ремонт кровли	85	апрель
81	Шамшева ул.	10	26	ремонт кровли	45	апрель
82	Б.Зеленина ул.	13	32	ремонт кровли	45	апрель
83	Б.Зеленина ул.	11/1	41	ремонт кровли	45	апрель
84	Колпинская ул.	27-29	10-32, 35, 3, 7	ремонт кровли,заделка свищей накарнизном свесе,примыкание к вент. каналам	120	апрель
85	Большой пр.	28/1	40	ремонт кровли	45	апрель
86	Рыбацкая ул.	4		Ремонт кровли	150	апрель
87	Б.Разночинная ул.	4	15, 17	Ремонт кровли	30	апрель
88	Б.Разночинная ул.	6	20	Ремонт кровли и заделка свищей	45	апрель
89	Б.Зеленина ул.	1/44.		ремонт кровли	160	апрель
90	Б.Зеленина ул.	2/42.		ремонт кровли	120	апрель
91	Б.Зеленина ул.	3		ремонт кровли	130	апрель
92	Б.Зеленина ул.	5		ремонт кровли	110	апрель
93	Б. Разночинная ул.	4		ремонт кровли	120	апрель
94	Б. Разночинная ул.	6		ремонт кровли	140	апрель
95	Б. Разночинная ул.	7		ремонт кровли	160	апрель
96	Б. Разночинная ул.	9		ремонт кровли	150	апрель
97	Большой пр.	14		ремонт кровли	120	апрель
98	Большой пр.	16		ремонт кровли	150	апрель
99	Большой пр.	20/5.		ремонт кровли	140	май
100	Большой пр.	28/1.		ремонт кровли	120	май
101	Большой пр.	38/40.	98, 24	ремонт кровли	100	май
102	Большой пр.	4		ремонт кровли	140	май
103	Большой пр.	6/8.		ремонт кровли	100	май

№ п/п	Адрес	№ дома	Место производства работ над квартирами	Наименование работ	Объем (кв.м.)	Срок выполнения
104	Гатчинская ул.	11		ремонт кровли	100	май
105	Гатчинская ул.	17/60.		ремонт кровли	100	май
106	Гатчинская ул.	19		ремонт кровли	140	май
107	Гатчинская ул.	22		ремонт кровли	120	май
108	Гатчинская ул.	27		ремонт кровли	150	май
109	Гатчинская ул.	9		ремонт кровли	110	май
110	Ждановская наб.	11Д		ремонт кровли	130	май
111	Ждановская наб.	7		ремонт кровли	110	май
112	Ижорская ул.	5		ремонт кровли	120	май
113	Колпинская ул.	10		ремонт кровли	160	май
114	Колпинская ул.	18		ремонт кровли	150	май
115	Колпинская ул.	23-25		ремонт кровли	120	май
116	Колпинская ул.	5		ремонт кровли	110	май
117	Кр. Курсанта ул.	11/1.		ремонт кровли	140	июнь
118	Кр. Курсанта ул.	12		ремонт кровли	160	июнь
119	Кр. Курсанта ул.	15/2А		ремонт кровли	150	июнь
120	Кр. Курсанта ул.	5/11А		ремонт кровли	120	июнь
121	Кр. Курсанта ул.	9А	17	ремонт кровли	140	июнь
122	Красносельская ул.	16		ремонт кровли	100	июнь
123	Лахгинская ул.	19		ремонт кровли	100	июнь
124	Лахгинская ул.	26		ремонт кровли	100	июнь
125	Лахгинская ул.	3		ремонт кровли	140	июнь
126	Ленина ул.	34		ремонт кровли	150	июнь
127	Ленина ул.	38		ремонт кровли	120	июнь
128	М. Разночинная ул.	3		ремонт кровли	130	июнь
129	Малый пр.	66/32		ремонт кровли	110	июнь
130	Малый пр.	1Б		ремонт кровли	160	июнь
131	Малый пр.	1/3.		ремонт кровли	120	июнь
132	Малый пр.	26-28		ремонт кровли	160	июнь
133	Малый пр.	29/31.		ремонт кровли	150	июнь
134	Малый пр.	34		ремонт кровли	130	июнь
135	Малый пр.	36/38		ремонт кровли	180	июль
136	Мончегорская ул.	10Б		ремонт кровли	120	июль
137	Мончегорская ул.	11		ремонт кровли	140	июль
138	Мончегорская ул.	8		ремонт кровли	160	июль
139	Ораниенбаумская ул.	18Б		ремонт кровли	150	июль
140	Ораниенбаумская ул.	3А		ремонт кровли	120	июль
141	Пионерская ул.	35		ремонт кровли	140	июль
142	Пионерская ул.	8		ремонт кровли	120	июль
143	Ропшинская ул.	1/32.		ремонт кровли	100	июль
144	Ропшинская ул.	11		ремонт кровли	140	июль
145	Ропшинская ул.	13		ремонт кровли	100	июль
146	Ропшинская ул.	20		ремонт кровли	100	июль
147	Ропшинская ул.	22		ремонт кровли	100	июль
148	Ропшинская ул.	30		ремонт кровли	120	июль
149	Рыбацкая ул.	6/8Б		ремонт кровли	120	июль
150	Стрельнинская ул.	10		ремонт кровли	100	июль
151	Стрельнинская ул.	2Б		ремонт кровли	120	август
152	Стрельнинская ул.	5/7.		ремонт кровли	150	август
153	Чкаловский пр.	11/32.		ремонт кровли	120	август
154	Чкаловский пр.	9/13.		ремонт кровли	120	август
155	Шамшева ул.	15Б		ремонт кровли	120	август
156	Лахгинская ул.	28	17	ремонт кровли	30	август
157	Ленина ул.	28	28	ремонт кровли	50	август
158	Ропшинская ул.	24	9, 33, 35	замена кровли	120	август
159	Ропшинская ул.	24	11	замена карнизного свеса	11	август
160	Ленина ул.	20	25, 68	ремонт кровли	30	август

№ п/п	Адрес	№ дома	Место производства работ над квартирами	Наименование работ	Объем (кв.м.)	Срок выполнения
161	Лахгинская ул.	6	10, 11	ремонт кровли	45	сентябрь
162	Малый пр.	57	4	ремонт кровли	30	сентябрь
163	Лахгинская ул.	14	14	ремонт кровли	30	сентябрь
164	Ропшинская ул.	15	5	ремонт кровли	30	сентябрь
165	Ропшинская ул.	23	9, 32	ремонт кровли	80	сентябрь
166	Гатчинская ул.	18	7, 8, 23	ремонт кровли	120	сентябрь
167	М. Разночинная ул.	7	25, 52	ремонт кровли	50	сентябрь
168	Лахгинская ул.	22	30	ремонт кровли	120	сентябрь
169	Лахгинская ул.	30	17, 18	ремонт кровли	70	сентябрь
170	Лахгинская ул.	256	9, 19	ремонт кровли	90	сентябрь
171	Ропшинская ул.	19/40		ремонт кровли	150	сентябрь
172	Б.Зеленина ул.	11/1.	49, 23	окрытие эркера	6	сентябрь
173	Большой пр.	34/36	34	ремонт кровли	40	сентябрь
174	Колпинская ул.	15	32, 25, 39	ремонт кровли	150	октябрь
175	Пионерская ул.	31	10	ремонт кровли	65	октябрь
176	Б.Зеленина ул.	9	14, 15	ремонт кровли	100	октябрь
177	Ленина ул.	40	13	ремонт кровли	50	октябрь
178	Ленина ул.	44	31	ремонт кровли	30	октябрь
179	М. Разночинная ул.	6	9	ремонт кровли	40	октябрь
180	Мончегорская ул.	10	35, 17, 16, 18, 19, 36	ремонт кровли	100	октябрь
181	Гатчинская ул.	14	31	ремонт кровли	45	октябрь
ЖЭС-3						
1	Вс. Вишневого ул.	11	28	Ремонт кровли (изопласт)	45	январь
2	Б.Зеленина ул.	21.	14	Ремонт кровли (изопласт)	30	январь
3	Левашовский пр.	14	27, 28, 26	ремонт кровли	40	январь
4	Кемская ул.	10		ремонт кровли	80	январь
5	Газовая ул.	4	15	Ремонт кровли	57	февраль
6	Чкаловский пр.	26	22	Ремонт кровли	42,5	февраль
7	Чкаловский пр.	32		Ремонт кровли	45	февраль
8	Пудожская ул.	8/9.	45	Ремонт кровли	50	февраль
9	Пионерская ул.	65	8, 9	Ремонт кровли изопластом	45	февраль
10	Петрозаводская ул.	18	26	Ремонт кровли	35	февраль
11	Ленина ул.	48	75	Ремонт кровли	50	февраль
12	Газовая ул.	15	63, 64	Ремонт кровли изопластом	30	март
13	Б.Зеленина ул.	21	9	Ремонт кровли изопластом	45	март
14	Левашовский пр.	14	15	Ремонт кровли изопластом	45	март
15	Левашовский пр.	3	14, 15	Ремонт кровли	35	март
16	Чкаловский пр.	16	45	Ремонт кровли	45	март
17	Левашовский пр.	4	27, 45, 46	Ремонт кровли изопластом	70	март
18	Ленина ул.	52	лифт	Ремонт кровли изопластом	30	март
19	Пионерская ул.	37	12	Устройство изопласта	45	март
20	Пр. Попова ул.	32	20	Ремонт кровли изопластом	62	март
21	Б.Зеленина ул.	19	9	Ремонт кровли изопластом	45	март
22	Б.Зеленина ул.	29	63	Ремонт кровли	45	март
23	Каменноостровский пр.	64	260	Ремонт кровли	60	март
24	Чкаловский пр.	56		замена кровли	35	март
25	Чкаловский пр.	52	89, 31, 10	Ремонт кровли	75	март

№ п/п	Адрес	№ дома	Место производства работ над квартирами	Наименование работ	Объем (кв.м.)	Срок выполнения
26	Б.Зеленина ул.	31/1.	30	Ремонт кровли	45	март
27	Вс. Вишневого ул.	20	28, 32	Ремонт кровли	30	март
28	Корпусная ул.	28 г	21, 22	Ремонт кровли изопластом	45	март
29	Петрозаводская ул.	18	26	Ремонт кровли	35	март
30	Пудожская ул.	8/9.	45	Ремонт кровли	75	март
31	Пионерская ул.	48	13	Ремонт кровли	45	март
32	Пионерская ул.	65	15	Ремонт кровли	45	март
33	Барочная ул.	2	28	Ремонт кровли	30	март
34	Чкаловский пр.	36	10, 11	Ремонт кровли	80	март
35	Новоладожская ул.	12	36, 37	Ремонт кровли	45	апрель
36	Чкаловский пр.	60	30	ремонт кровли	45	апрель
37	Левашовский пр.	2	11, 23, 29, 37, 45, 52, 22, 10, 50, 20	ремонт кровли	160	апрель
38	Адм.Лазарева	16	6	ремонт кровли	45	апрель
39	Пионерская ул.	61	3, 14, 16, л/кл №1	ремонт кровли	50	апрель
40	Пр. Попова ул.	28	9а	ремонт кровли	45	апрель
41	Пионерская ул.	46	16.	ремонт кровли	120	апрель
42	Пионерская ул.	65	3, 10, 19,	ремонт кровли	80	апрель
43	Пудожская ул.	4а	24	ремонт кровли	45	апрель
44	Пудожская ул.	8/9.		ремонт кровли	120	апрель
45	Петрозаводская ул.	3	58, 59	ремонт кровли	150	апрель
46	Петровский пр.	20 к.5	8, 8а, 10	ремонт кровли	60	апрель
47	Каменноостровский пр.	50	21, 34, 40	ремонт кровли	50	апрель
48	Ленина ул.	52	25	ремонт кровли	45	апрель
49	Чкаловский пр.	36	10, 11	Ремонт примыкания к мансарде	100	апрель
50	Каменноостровский пр.	54	22	ремонт кровли	30	апрель
51	Б.Зеленина ул.	31/1.	13	ремонт кровли	125	апрель
52	Б.Зеленина ул.	32	10	ремонт кровли	45	апрель
53	Вс. Вишневого ул.	14	40, 58, 78	ремонт кровли	75	апрель
54	Вс. Вишневого ул.	18	15	ремонт кровли	45	апрель
55	Наб.реки Карповки	28	61	Ремонт кровли	45	апрель
56	Б.Зеленина ул.	15		Ремонт кровли	147	май
57	Б.Зеленина ул.	18		Ремонт кровли	150	май
58	Б.Зеленина ул.	20		Ремонт кровли	120	май
59	Б.Зеленина ул.	21		Ремонт кровли	130	май
60	Б.Зеленина ул.	22		Ремонт кровли	110	май
61	Б.Зеленина ул.	26		Ремонт кровли	120	май
62	Б.Зеленина ул.	29		Ремонт кровли	140	май
63	Б.Зеленина ул.	32		Ремонт кровли	150	май
64	Б.Зеленина ул.	36		Ремонт кровли	120	май
65	Б.Зеленина ул.	38		Ремонт кровли	150	май
66	Б.Зеленина ул.	41		Ремонт кровли	140	май
67	Б. Разночинная ул.	17		Ремонт кровли	120	май
68	Барочная ул.	8		Ремонт кровли	100	май
69	Вакуленчука ул.	4		Ремонт кровли	140	май
70	Вс. Вишневого ул.	18		Ремонт кровли	100	май
71	Вс. Вишневого ул.	20		Ремонт кровли	100	май
72	Газовая ул.	1а		Ремонт кровли	140	май
73	Ждановская ул.	27		Ремонт кровли	150	май
74	Каменноостровский пр.	54/31		Ремонт кровли	120	май
75	Каменноостровский пр.	64 З к.5		Ремонт кровли	150	июнь
76	Каменноостровский пр.	64 А к1		Ремонт кровли	130	июнь
77	Каменноостровский пр.	81		Ремонт кровли	150	июнь
78	Кемская ул.	8/3.		Ремонт кровли	110	июнь

№ п/п	Адрес	№ дома	Место производства работ над квартирами	Наименование работ	Объем (кв.м.)	Срок выполнения
79	Кр. Курсанта ул.	20		Ремонт кровли	160	июнь
80	Кр. Курсанта ул.	26		Ремонт кровли	150	июнь
81	Кр. Курсанта ул.	51		Ремонт кровли	150	июнь
82	Лодейнопольская ул.	2		Ремонт кровли	110	июнь
83	Лодейнопольская ул.	8		Ремонт кровли	120	июнь
84	Наб. Адмирала Лазарева	20		Ремонт кровли	140	июнь
85	Наб.реки Карповки	28		Ремонт кровли	160	июнь
86	Наб.реки Карповки	30		Ремонт кровли	150	июнь
87	Наб.реки Карповки	36		Ремонт кровли	150	июнь
88	Петрозаводская ул.	9		Ремонт кровли	150	июль
89	Пионерская ул.	48		Ремонт кровли	140	июль
90	Пр. Попова ул.	26		Ремонт кровли	100	июль
91	Ремесленная ул.	3		Ремонт кровли	140	июль
92	Чкаловский пр.	14		Ремонт кровли	120	июль
93	Чкаловский пр.	34		Ремонт кровли	110	июль
94	Чкаловский пр.	36		Ремонт кровли	120	апрель
95	Чкаловский пр.	38		Ремонт кровли	150	июль
96	Чкаловский пр.	52		Ремонт кровли	150	август
97	Чкаловский пр.	54		Ремонт кровли	120	август
98	Чкаловский пр.	56		Ремонт кровли	120	август
99	Чкаловский пр.	58		Ремонт кровли	130	август
100	Чкаловский пр.	60		Ремонт кровли	140	август
101	Петровский пр.	20 к.5	10, 8а, 8	ремонт кровли	60	август
102	Петровский пр.	20 к2	10, 11	ремонт кровли	40	август
103	Вяземский пер.	4	24, 27, 51, 95, 85, 76, 38, 50, 52, 105, 75, 106, 23	ремонт кровли	200	август
104	Вс. Вишневого ул.	11	25, 26, 27а, 37.50, 58, 38а, 23	ремонт кровли	120	август
105	Чкаловский пр.	8	112, 64, 65, 109, 108, 50, 79, 94	ремонт кровли	200	август
106	Константиновский пр.	22	21, 22, 23, 26	ремонт кровли	80	август
107	Юризанская ул.	14	л/кл.13	ремонт кровли	30	сентябрь
108	Петрозаводская ул.	16	30, 31, 34, 44	ремонт кровли	90	сентябрь
109	Каменноостровский пр.	64к.2	59, 77, 50, 60, 79, 70, 88	ремонт кровли	140	сентябрь
110	Ремесленная ул.	5	7	ремонт кровли	30	сентябрь
111	Левашовский пр.	3	28, 31, 16	ремонт кровли	100	сентябрь
112	Чкаловский пр.	16 АБ	18, 19, 76	ремонт кровли	90	сентябрь
113	Левашовский пр.	4	25, 37, 23	ремонт кровли	100	сентябрь
114	Пионерская ул.	37	13, 14, 15	ремонт кровли	100	сентябрь
115	Ленина ул.	45	19, 34, 35, 15	ремонт кровли	100	сентябрь
116	Б.Зеленина ул.	21А,Б	4, 8, 9	ремонт кровли	90	сентябрь
117	Грота	1/3.	70, 72, 74, 69, 75, 68	ремонт кровли	130	сентябрь
118	Динамо	26	8, 9	ремонт кровли	50	сентябрь
119	Наб.реки Карповки	32	19, 47.16, 58, 27, 59	ремонт кровли	110	сентябрь
120	Кр. Курсанта ул.	23	13, 10.	ремонт кровли	40	октябрь
121	Пр. Попова ул.	28	8, 9	ремонт кровли	50	октябрь
122	Петровский пр.	3	16, 19	ремонт кровли	45	октябрь
123	Вяземский пер.	15	38, 40.	ремонт кровли	40	октябрь
124	Пр. Попова ул.	41/5.	11, 12, 24, 59, 60, 48, 36	ремонт кровли	150	октябрь
125	Петрозаводская ул.	10	14	ремонт кровли	45	октябрь